

- Mobilitat: Sergi Gimeno Aribau, enginyer CCIp
- Serveis urbanístics: Jordi Domingo Masanes, enginyer OP
- Cicle de l'aigua: Mercé Torm Figuera, enginyer OP
- Sostenibilitat dels serveis: Elisenda Torrelles Duaigües, enginyer OP
- Medi ambient: Esther Fanlo Grasa, biòloga
- Béns d'interès patrimonial: Anna Oliver Castaños, arqueòloga
- Objectius socials: Marta Feixa Pàmpols, diplomada en Magisteri i en Treball social
- Avaluació econòmica financera: Josep Farrero Jordana, economista
- Suport jurídic: Montse Tomàs Pallerols, llicenciada en dret

8.3 Equips externs de suport:

Es preveu que els treballs tècnics previstos legalment i altres necessaris per a la redacció del pla, que resulten de caràcter molt especialitzat, es formulin mitjançant l'encàrrec a equips tècnics externs, mitjançant els procediments de contractació previstos legalment.

Altres treballs, previs o simultanis a la redacció del Pla, de caràcter més analític, de síntesi i de diagnosi de la situació actual i de previsions específiques, per la component acadèmica i investigadora que tenen, es redacten amb conveni amb la Universitat de Lleida.

8.4 Comissió de seguiment del Pla:

Les funcions de la Comissió són coordinar i supervisar el desenvolupament dels treballs de redacció, així com efectuar-ne el seguiment en les moments determinants del procediment. La Comissió estarà integrada pels membres següents:

- El/la regidor/a d'Urbanisme, Mobilitat, Via pública i Concessions
- El/la director/a dels Serveis d'Urbanisme, Medi Ambient, Mobilitat i Territori
- El/la coordinador/a de Projectes i Obres
- El/la coordinador/a tècnic/a d'Urbanisme
- El/la Oficial Major

9. FONAMENTS DE DRET

Articles 13, 34, 55, 57 a 59, 76, 79, 81, 85, 94, 95, DA 13a i DT 3a del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

Articles 7, 64 a 76, 106, 115 i 116 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.

10. CALENDARI DE REDACCIÓ I TRAMITACIÓ

Als efectes d'orientar els terminis temporals necessaris per a la redacció dels treballs i la tramitació del Pla d'ordenació urbanística municipal, s'indica el calendari següent:

Desenvolupament dels treballs i tramitació del Pla	2011				2012				2013				2014				2015			
	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
Acord de formulació																				
Redacció treballs previs																				
Licitació encàrrec treballs externs																				
Redacció document avanç																				
Aprovació avanç																				
Informació pública avanç																				
Consideració suggeriments avanç																				
Redacció document aprovació inicial																				
Aprovació inicial																				
Informació pública aprovació inicial																				
Consideració al·legacions i informes																				
Redacció document aprov. provisional																				
Aprovació provisional																				
Informe CTU																				
Redacció text refòs aprovació definitiva																				
Aprovació definitiva Conseller																				
Publicació DOGC TR AD																				

11. COSTOS ORIENTATIUS

Els costos previstos per l'elaboració dels treballs de redacció, incloent els treballs previs i d'execució del Programa de participació ciutadana són, aproximadament, de 620.000 €

ANY	2010 (previs)	2011 (preparac.)	2012 (avanç)	2013 (a. inicial)	2014 (a. prov)	2015 (a. def)	TOTAL
Cartografia urbana 1/1000 (2.758ha)	85.500,00 €			12.000,00 €		12.000,00 €	109.500,00 €
SIG Text refòs Pla general vigent		12.000,00 €	12.000,00 €				24.000,00 €
Projecció demogràfica (UdL)		4.464,00 €	7.440,00 €	2.976,00 €	- €		14.880,00 €
Activitat econòmica (UdL)		5.208,00 €	8.680,00 €	3.472,00 €	- €		17.360,00 €
Diagnosi social del territori de Lleida (UdL)*		944,00 €	2.360,00 €	944,00 €	472,00 €		4.720,00 €
Memòria Social (UdL)*		4.012,00 €	10.030,00 €	4.012,00 €	2.006,00 €		20.060,00 €
Inventari constr. instal·lacions i usos en SNU (UdL)		5.208,00 €	8.680,00 €	3.472,00 €	- €		17.360,00 €
Inventari infraestructures agrícoles (UdL)		3.348,00 €	5.580,00 €	2.232,00 €	- €		11.160,00 €
Estudi de l'Horta (UdL)		3.348,00 €	5.580,00 €	2.232,00 €	- €		11.160,00 €
Catàleg Masies i Cases Rurals (UdL)*		9.920,00 €	24.800,00 €	9.920,00 €	4.960,00 €		49.600,00 €
Subtotal Universitat de Lleida		36.452,00 €	73.150,00 €	29.260,00 €	7.438,00 €	- €	146.300,00 €
Catàleg del paisatge i bens naturals			2.832,00 €	7.080,00 €	2.832,00 €	1.416,00 €	14.160,00 €
Treballs ambientals (ISAP, ISA, MA)*			29.500,00 €	23.600,00 €	11.800,00 €	5.900,00 €	70.800,00 €
Estudi dels riscos d'inundació*			7.080,00 €	17.700,00 €	7.080,00 €	3.540,00 €	35.400,00 €
Estudi dels riscos tecnològics*			2.832,00 €	7.080,00 €	2.832,00 €	1.416,00 €	14.160,00 €
Estudi d'avaluació de la mobilitat generada*			5.664,00 €	14.160,00 €	5.664,00 €	2.832,00 €	28.320,00 €
Previsions de recursos hídrics i energètics*			2.832,00 €	7.080,00 €	2.832,00 €	1.416,00 €	14.160,00 €
Altres documents externs		13.593,60 €	54.374,40 €	40.780,80 €			108.748,80 €
Difusió i participació ciutadana		7.080,00 €	23.600,00 €	23.600,00 €	7.080,00 €		54.280,00 €
TOTAL	85.500,00 €	69.125,60 €	213.864,40 €	182.340,80 €	47.558,00 €	28.520,00 €	619.828,80 €

Lleida, 19 de setembre de 2011

Joan Blanch i Ripoll
Coordinador tècnic d'Urbanisme